

DENOMINAZIONE OPERA	IMPORTO OPERA (*)	FINANZIAMENTI DI PRIVATI O ALTRI ENTI	Responsabile Unico del Procedimento (**)	STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2011						
				PROGETTAZIONE			AFFIDAMENTO LAVORI	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO OPERA
				Preliminare	Definitivo	Esecutivo				
Edifici pubblici										
Adeguamento sede municipale	€ 100.000,00		Annamaria Gattolin	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Installazione pannelli fotovoltaici su edifici comunali										
palestra via Rovigo e nuovo asilo nido via Rovigo	€ 127.720,00	€ 127.720,00	Pietro Baldan					set-10	dic-10	gen-11
nuova scuola elementare via Rovigo	€ 67.453,38	€ 67.453,38	Pietro Baldan					mar-11	mar-11	mar-11
scuola elementare Da Vinci Viale Po e biblioteca comunale	€ 121.176,00	€ 121.176,00	Pietro Baldan					set-10	dic-10	gen-11
scuola media Buonarroti Viale Po	€ 65.934,00	€ 65.934,00	Pietro Baldan					ott-10	dic-10	gen-11
palestra via Borromeo	da definire		Pietro Baldan							
Edilizia scolastica										
Costruzione nuova scuola elementare di Via Rovigo	€ 2.100.000,00		Antonietta Rodano					feb-09	apr-11	ago-11
Prevenzione incendi Scuola S. D'Acquisto	€ 51.699,21		Giorgio Salmaso					ago-10	dic-11	non soggetto
Opere di controsoffittatura per sfondellamento su edifici scolastici L. Da Vinci viale Po	€ 6.400,80		Franco Gallo					apr-11	apr-11	non soggetto
Opere di controsoffittatura per sfondellamento su edifici scolastici Marconi via Borromeo	€ 58.000,00		Franco Gallo	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Impermeabilizzazione scuola elementare Da Vinci	€ 94.510,34	€ 47.255,17	Pietro Baldan	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Serramenti scuola media Buonarroti	€ 234.500,00		Franco Gallo	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
arredi nuova elementare via Rovigo	€ 40.000,00			SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Rifacimento bagni scuola L. Da Vinci	€ 70.000,00			SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Impianti sportivi										
Manutenzione straordinaria palestra di Via Rovigo II° stralcio	€ 550.000,00	€ 107.940,59		SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Strade										
Manutenzione straordinaria strade comunali - interventi urgenti - bilancio 2008	€ 247.233,65		Renzo Busato					dic-09	dic-10	apr-11
Manutenzione straordinaria strade comunali - interventi urgenti - bilancio 2010	€ 215.000,00	€ 157.440,00	Renzo Busato					feb-11		
Segnaletica orizzontale e verticale sul territorio (contratto aperto)	€ 50.000,00		Franco Gallo					ott-10	mag-11	non soggetto
Segnaletica orizzontale e verticale sul territorio (contratto aperto)	€ 100.000,00		Franco Gallo	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Segnaletica orizzontale sul territorio	€ 15.000,00		Franco Gallo					gen-11	nov-11	non soggetto
Interventi per la sicurezza stradale lungo la S.R. 11 (Aspiag) - 2° stralcio	€ 236.000,00	€ 236.000,00	Annamaria Gattolin	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Interventi per la sicurezza stradale S.r.11 (Promix) 1° stralcio	€ 619.870,07	€ 250.000,00	Antonietta Rodano	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Interventi per la sicurezza stradale S.r.11 (Promix) 2° stralcio	€ 235.575,24		Antonietta Rodano	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Sistemazione di via Silvio Pellico, realizzazione pista ciclabile e rete fognaria	€ 1.270.000,00	€ 170.000,00	Antonietta Rodano	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Realizzazione nuova strada Sarmeola - Rubano e pista ciclabile verso il cimitero	€ 2.755.000,00	€ 407.000,00	Antonietta Rodano					mar-09	nov-10	ott-11
Allargamento via Pelosa 1° stralcio (a carico del Comune solo il pagamento degli espropri)	€ 2.462.000,00	€ 2.276.309,48	Antonietta Rodano							
Opere di urbanizzazione presso nuova scuola elementare di via Rovigo	€ 76.558,95	€ 76.558,95	Antonietta Rodano					set-10	feb-11	mar-11
Sistemazione stradale via Kennedy	€ 80.000,00			SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Spazi pubblici aperti										
Realizzazione percorso ciclopedonale tra il nuovo parcheggio ed il Parco Etnografico e sistemazione percorsi interni parco etnografico	€ 97.538,47		Renzo Busato					giu-10	nov-10	dic-10
Cimiteri										
Ampliamento Cimitero di Bosco	€ 270.000,00		Annamaria Gattolin	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						
Ampliamento Cimitero di Rubano	€ 571.909,60		Annamaria Gattolin					feb-11	dic-11	
Realizzazione crematorio presso il cimitero di Rubano	€ 1.835.000,00	€ 1.765.000,00	Pietro Baldan	ABBANDONATA IPOTESI						
Altro										
Interventi per la sicurezza idraulica del territorio II° stralcio	€ 201.600,00		Fabio Biasio	SOSPESO PER PATTO DI STABILITA'						

(*) L'importo dell'opera comprende il costo dei lavori e le spese accessorie (IVA, spese tecniche, espropri, ecc...)

(**) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il funzionario che si occupa, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/06, della gestione tecnico - economica dell'opera per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice. Al RUP ci si può rivolgere per informazioni.